

Umsetzung Tempo-30-Zonen

GVB vom **09.12.2021**
GVB-Nr. **30**
FIBU-Konti **6150.5010.09**

Kostenzusammenstellung:

<i>Firma</i>	<i>Arbeit</i>	<i>Beleg</i>	<i>CHF brutto</i>	<i>MWST</i>	<i>CHF netto</i>
Gossweiler Ingenieure AG	1. Teilrechnung Ausarbeitung Verkehrsgutachten und Baubegleitung	22/0947	4'031.90	-288.25	3'743.65
Gossweiler Ingenieure AG	2. Teilrechnung Ausarbeitung Verkehrsgutachten und Baubegleitung	22/1338	1'518.25	-108.55	1'409.70
Gossweiler Ingenieure AG	3. Teilrechnung Ausarbeitung Verkehrsgutachten und Baubegleitung	22/2658	3'773.85	-269.80	3'504.05
Gossweiler Ingenieure AG	4. Teilrechnung Ausarbeitung Verkehrsgutachten und Baubegleitung	23/1967	3'397.90	-242.95	3'154.95
Gossweiler Ingenieure AG	Ausarbeitung Verkehrsgutachten und Baubegleitung	23/2391	2'916.00	-208.50	2'707.50
Klemmfix (Schweiz) AG	Markierungs- und Signalisationsarbeiten	23/2390	26'941.15	-1'926.15	25'015.00
Klemmfix (Schweiz) AG	Zusatz Zone 30 Gütighausen/Thalheim	24/0974	2'552.75	-191.30	2'361.45
Total			45'131.80	-3'235.50	41'896.30
- bewilligter Kredit			135'000.00	-9'651.80	125'348.20
Kreditunterschreitung			-89'868.20	6'416.30	-83'451.90

Bemerkungen:

Thalheim, 31.03.2025

Für die Richtigkeit:

**FINANZVERWALTUNG
THALHEIM AN DER THUR**
Finanzverwalter


Dario Schuler